



Grundlagen

In Phase 1 wurden im Frühjahr 2013 die Stege C, D, H erneuert; die Phase 2 mit der Erneuerung der Stege G, I, J steht noch aus.

Durch den fortschreitenden Verfall der Anlagen muss die ausstehende Erneuerung kurzfristig, d.h. spätestens im Herbst 2014 durchgeführt werden.

Gesamtkostenbetrachtung als Kostenschätzung

Auf Basis der bisher durch Ausschreibung ermittelten Preise wurde eine Gesamtkostenbetrachtung durchgeführt.

Diese berücksichtigt:

- Baukostenschätzung auf Basis der letzten Ausschreibung 2012
- Einkauf der Deckbeläge durch die Gemeinde
- Einen Puffer in Höhe von 5%
- Eine Preissteigerung in Höhe von 5%
- Nebenkosten

Im Folgenden werden gerundete Werte angeführt.

Kostenschätzung

Baustelleneinrichtung:	netto	16.000,00 €
Erneuerung Steg G:	netto	140.000,-€
Erneuerung Steg I:	netto	50.000,-€
Erneuerung Steg J:	netto	52.000,-€
Einkauf Deckbeläge durch Gemeinde:	netto	15.000,-€
Zwischensumme:	netto	273.000,-€
Puffer 5%:	netto	14.000,-€
Preissteigerung 5%:	netto	14.000,-€
Planungs- und Bauüberwachungskosten:	netto	17.000,-€
Gesamtinvestitionskosten:	netto	318.000,-€
Umsatzsteuer 19%:	netto	60.420,-€
Gesamtinvestitionskosten:	brutto	378.420,-€

Für Rückfragen und Erläuterungen stehe ich gerne zur Verfügung.

Laboe, den 07.11.2013

Thees Thiel

Anlagen:

- Kostenschätzung,
- Übersichtslageplan, Lageplan und Querschnitte