

Datum 17.03.2022	Aktenzeichen: IV.1.1	Verfasser: Bayerer
Verw.-Vorl.-Nr.: STEIN/BV/091/2022		Seite: -1-

AMT PROBSTEI für die GEMEINDE STEIN

Vorlage an	am	Sitzungsvorlage
Gemeindevertretung	28.03.2022	öffentlich

Bezeichnung des Tagesordnungspunktes:

Spielplatz Uferkoppel Ausführungsplanung und Vorratsbeschluss

Sachverhalt:

Die Gemeinde Stein plant auf der Uferkoppel den Neubau eines Inklusion-Strandspielplatz. Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 133.517,17 € brutto inkl. Baunebenkosten geschätzt. Förderanträge über den Kreis Plön und das Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein sind beantragt. Das Land hat eine Zuwendung bis zur Höhe von 72.929,55 € bewilligt. Der Zuwendungsbescheid vom Kreis liegt zurzeit noch nicht vor.

Das beauftragte Planungsbüro Haberkorn hat einen ersten Entwurfsplan zur Abstimmung in der Gemeindevertretung erstellt. Die Baukosten werden auf brutto 107.032,77 € geschätzt.

Im Haushalt stehen 128.859,80 € für die Maßnahme zur Verfügung.

Der vorläufige Zeitplan sieht folgendermaßen aus:

- 13./14.KW Versand der Ausschreibung
- 20.04.2022 Submission
- 17.KW Vergabevermerk und Absageschreiben
- 18.KW Auftragsvergabe

Die Spielgerätelieferanten haben zurzeit eine Lieferzeit von ca. 20 Wochen.

Um die Maßnahme zügig umsetzen zu können wird empfohlen, den Bürgermeister zu ermächtigen, im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel, den Auftrag an den günstigsten Bieter zu erteilen.

Beschlussvorschlag:

Um die Maßnahme zügig umsetzen zu können wird empfohlen, den Bürgermeister zu ermächtigen, im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel, den Auftrag an den günstigsten Bieter zu erteilen.

Im Auftrage:

Bayerer
Amt IV

Gesehen:

Körber
Amtdirektor