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Niederschrift 
 

über die Sitzung des nicht ständigen Ausschusses "Sanierung und Vermarktung 
Schloss Hagen" der Gemeinde Probsteierhagen (PROBS/SSH/02/2010) vom 17.03.2010 
 
Anwesend: 

Vorsitzende/r 
Karl-Heinz Fahrenkrog  

Mitglieder 
Heiner Dreyer  
Ernst Jöhnk  
Peter Kuhn Vertretung für Herrn Hans-Erich Harder 
Margrit Lüneburg  
Klaus Robert Pfeiffer  
Jessica Struß  
Rolf Timm  
 
 
Abwesend: 

Mitglieder 
Hans-Erich Harder  
 
 
Beginn: 19:30 Uhr 
Ende 21:55 Uhr 
Ort, Raum: 24253 Probsteierhagen, Schloßstr. 16, "Schloß Hagen" -

Blomezimmer- 
 
 
Tagesordnung: Vorlagennummer: 

- öffentliche Sitzung - 

 1.   Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Genehmi-
gung der Tagesordnung 

 

   
 2.   Niederschrift der 1. Sitzung 2010 vom 20.01.2010  
   
 3.   Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung am 20.01.2010 

gefassten Beschlüsse 
 

   
 4.   Sanierung  
   
 4.1.   Restarbeiten  
   
 4.2.   Fertigstellungstermin  
   
 5.   Kostenübersicht:  
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 5.1.   kassenwirksam gewordene Kosten (Kämmerei des Amtes 
Probstei) 

 

   
 5.2.   noch zu erwartende Kosten anhand der Aufstellung des 

Architektenbüros vom 20.01.2010 
 

   
 6.   Änderung der Anlage zur Nutzungsordnung (Kosten für kul-

turelle Veranstaltungen) 
 

   
 7.   Verschiedenes  
   
 8.   Beschluss über die Behandlung der TOP 9, 9.1, 10, 10.1, 

11 und 12 in nichtöffentlicher Sitzung 
 

   
 
 

- öffentliche Sitzung - 

TO-Punkt  1: Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Genehmigung 
der Tagesordnung 

 
Der Ausschussvorsitzende eröffnet die Sitzung um 19.30 Uhr und begrüßt die Anwesenden, 
darunter auch 3 interessierte Bürger. Sodann stellt Herr Fahrenkrog fest, dass die Einladung 
form- und fristgerecht erfolgte und die Beschlussfähigkeit gegeben ist. 
 
Der Ausschussvorsitzende bittet um Ergänzung der Tagesordnung, und zwar um die nicht-
öffentlichen Tagesordnungspunkte 9.1 (Höhe der Reinigungspauschalen bei der Nutzung 
des Schlosses durch Vereine und Verbände aus dem Gemeindebereich), 10.1 (Grund-
stücksangelegenheit), 11 (Mietangelegenheit) und 12 (Vertragsangelegenheit), da sich nach 
Erstellung der Einladung hierzu noch entsprechender Beratungsbedarf ergeben habe. 
 
Beschluss: 
 
Der Tagesordnung in der erweiterten Fassung wird einstimmig zugestimmt, so dass damit 
folgende Tagesordnung abgehandelt wird: 
 
- Öffentliche Sitzung - 
 
  1.   Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Genehmigung der Tagesordnung 
  

  2.   Niederschrift der 1. Sitzung 2010 vom 20.01.2010 
  

  3.   Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung am 20.01.2010 gefassten Beschlüsse 
  

  4.   Sanierung 
  4.1.   Restarbeiten 
  4.2.   Fertigstellungstermin 
  

  5.   Kostenübersicht: 
  5.1.   kassenwirksam gewordene Kosten (Kämmerei des Amtes Probstei) 
  5.2.   noch zu erwartende Kosten anhand der Aufstellung des Architektenbüros vom 20.01.2010 
  

  6.   Änderung der Anlage zur Nutzungsordnung (Kosten für kulturelle Veranstaltungen) 
  

  7.   Verschiedenes 
  

  8.   Beschluss über die Behandlung der TOP 9, 9.1, 10, 10.1, 11 und 12 in nichtöffentlicher 
Sitzung 
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- nichtöffentliche Sitzung - 
  

  9.   Vertrag zur Reinigung der Veranstaltungsräume mit einer Reinigungsfirma 
 

  9.1 
 

Höhe der Reinigungspauschalen bei der Nutzung des Schlosses durch Vereine und 
Verbände aus dem Gemeindebereich 

  

10. Grundstücksangelegenheiten 
 

10.1 
 

Grundstücksangelegenheit 
  

11. Mietangelegenheit 
  

12. Vertragsangelegenheit 
 
 
 
TO-Punkt  2: Niederschrift der 1. Sitzung 2010 vom 20.01.2010 
 
Einwendungen zur Niederschrift über die Sitzung vom 20.01.2010 ergeben sich nicht. 
 
 
 
TO-Punkt  3: Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung am 20.01.2010 ge-

fassten Beschlüsse 
 
Der Ausschussvorsitzende gibt den am 20.01.2010 in nicht-öffentlicher Sitzung gefassten 
Beschluss zu den Fußbodenarbeiten bekannt, der sich inzwischen allerdings nach Vorliegen 
des Sachverständigengutachtens praktisch erledigt habe. 
 
 
 
TO-Punkt  4: Sanierung 
 
TO-Punkt  4.1: Restarbeiten 
 
Herr Fahrenkrog berichtet anhand einer Aufstellung vom 08.02.2010, welche Restarbeiten 
davon jetzt noch abzuarbeiten sind; es könne aber festgestellt werden, dass der überwie-
gende Anteil bereits erledigt werden konnte. Herr Smarsch bestätigt dies; Hinsichtlich der 
Arbeiten innerhalb des Hauses nähere man sich dem angestrebten Fertigstellungstermin 
31.03.2010 an – mit Ausnahme der restauratorische Arbeiten im Pogwischzimmer, die noch 
einige Zeit in Anspruch nehmen würden (die sich nach Ansicht von Herrn Smarsch ggf. aber 
auch werbewirksam darstellen ließen). Die Arbeiten an der Außentreppe könnten evtl. am 
kommenden Montag/Dienstag wieder aufgenommen werden. Bei der Außengestaltung sei 
als Fertigstellungstermin Mitte Mai realistisch; Am 22.03.2010 findet diesbezüglich eine 
Baustellenbesprechung statt. 
 
Herr Fahrenkrog berichtet weiterhin, dass entsprechend der Auflistung von Frau Stoltenberg 
noch weiteres Inventar zu beschaffen sein wird, wobei der Umfang sicherlich von der Kos-
tensituation abhängig sein werde. Vorschläge würden bis zur nächsten Sitzung vorgelegt. 
 
 
 
TO-Punkt  4.2: Fertigstellungstermin 
 
Die Ausführungen sind bereits unter TOP 4.1 (Restarbeiten) erfolgt. 
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TO-Punkt  5: Kostenübersicht: 
 
TO-Punkt  5.1: kassenwirksam gewordene Kosten (Kämmerei des Amtes Probstei) 
 
Der Ausschussvorsitzende berichtet, dass bisher, d.h. bis 16.03.2010 insgesamt 
2.679.545,65 EUR für die Sanierung des Herrenhauses kassenwirksam geworden seien. 
Darin enthalten wären auch einige Nebenkosten, die damit einher gegangen seien. 
 
 
 
TO-Punkt  5.2: noch zu erwartende Kosten anhand der Aufstellung des Architek-

tenbüros vom 20.01.2010 
 
Herr Burkhardt erläutert eine am Sitzungstag überarbeitete Aufstellung, die im Vergleich zwi-
schen den Leistungsverzeichnissen und den daraus bereits abgerechneten Beträgen die 
noch zu erwartenden Restkosten ausweist. Die Gesamtsumme incl. Außengestaltung würde 
sich danach auf 2.944.833,78 EUR belaufen (abzüglich der schon geleisteten Zahlungen für 
die Außenanlagen). Herr Timm ergänzt, dass man über die Bereitstellung der restlichen etwa 
200.000,00 EUR in der kommenden Finanzausschuss-Sitzung beraten werde. 
 
 
 
TO-Punkt  6: Änderung der Anlage zur Nutzungsordnung (Kosten für kulturelle 

Veranstaltungen) 
 
Nach den Ausführungen von Herrn Fahrenkrog ist nach der für das Herrenhaus Hagen be-
stehenden Nutzungsordnung z.Zt. nur bei Ausstellungen und Märkten bzw. bei einer Vermie-
tung des Parks und des Hofes eine Preisgestaltung nach freier Vereinbarung möglich. Der 
Ausschussvorsitzende verdeutlicht anhand der Kalkulation einer Konzertagentur, dass dies 
auch für kulturelle Veranstaltungen gelten sollte, zumal derartige Veranstaltungen seitens 
des Landesamtes für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume im Zusammenhang mit 
der Bezuschussung der Schloss-Sanierung auch als wünschenswert angesehen wurden. 
Aus Sicht von Herrn Timm sollte dies allerdings nicht dazu führen, dass dann gleichzeitig 
ggf. ertragreichere Vermietungen zurückgestellt würden. 
 
 
Beschluss: 
 
Die Ziff. IV des Anhanges zur Nutzungsordnung ist um folgenden Zusatz zu ergänzen: „.... 
und kulturelle Veranstaltungen“. Das Wort „und“ zwischen „Ausstellungen“ und „Märkten“ ist 
zu streichen. 
 

Die Bürgermeisterin ist ermächtigt, bis zu einem Beschluss durch die Gemeindevertretung 
entsprechend zu verfahren. 
 
 

Stimmberechtigte: 7 

Ja-Stimmen: 6 Nein-Stimmen: 0 Enthaltungen: 1 Befangen: 0 

 
 
 
TO-Punkt  7: Verschiedenes 
 
Herr Fahrenkrog informiert über 
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– den Einbau des Heizkörpers im Kaminsaal, 
 

– den Fortgang bzw. Abschluss weiterer Sanierungsarbeiten, 
 

– die Anbringung der Lampen im Windfang, 
 

– die Beschaffung von Möbeln für das Große Gewölbe durch den Förderverein (wobei er 
allen, die daran mitgewirkt haben, dankt), 

 

– den Sachstand hinsichtlich der Fußböden im Herrenzimmer, Großen Gewölbe und Kü-
chenkeller, 

 

– die Fertigstellung des Turmfundaments im Kreuzgewölbe, 
 

– die neuen Bohlentüren im Keller. 
 

Auf Nachfrage von Herrn Timm gibt Herr Smarsch noch Auskunft zum Verfahren bei der Ab-
nahme von Bauleistungen. 
 
 
 
TO-Punkt  8: Beschluss über die Behandlung der TOP 9, 9.1, 10, 10.1, 11 und 12 

in nichtöffentlicher Sitzung 
 
Da über die nichtöffentliche Behandlung der genannten Tagesordnungspunkte kein Bera-
tungsbedarf besteht, ergeht in öffentlicher Sitzung folgender 
 
 
Beschluss: 
 
Die TOP 9, 9.1, 10, 10.1, 11 und 12 werden in nichtöffentlicher Sitzung behandelt. 
 
 

Stimmberechtigte: 7 

Ja-Stimmen: 7 Nein-Stimmen: 0 Enthaltungen: 0 Befangen: 0 

 
 
Die anwesenden Bürger, die nicht der Gemeindevertretung angehören, sowie der Vertreter 
der Presse verlassen den Sitzungsraum. 
 
 
 
            gesehen: 
 
 

gez. Karl-Heinz Fahrenkrog     - gez. Jürß -              - gez. Körber - 

       Ausschussvorsitzender   Protokollführer    Amtsdirektor 
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