

Datum 08.05.2019	Aktenzeichen:	Verfasser: Kokocinski
Verw.-Vorl.-Nr.: SCHÖN/IV/408/2019		Seite: -1-

AMT PROBSTEI für die GEMEINDE SCHÖNBERG

Vorlage an	am	Sitzungsvorlage
Bau- und Verkehrsausschuss	16.05.2019	öffentlich

Bezeichnung des Tagesordnungspunktes:

Sachstandsbericht Fahrbahndeckensanierung Damm

Sachverhalt:

Das Ingenieurbüro Hauck aus Kiel hat im Auftrag des Bürgermeisters und in Zusammenarbeit mit dem OEB Betriebsleiter Herrn Matthies Bodenuntersuchungen in der Straße „Damm“ durchgeführt. Das Ergebnis ist aus der beigefügten Anlage ersichtlich. Der Bericht ist mit dem Bodengutachter abgestimmt worden.

Für die Umsetzung der Maßnahme wird folgende Terminplanung angestrebt:

- Fertigstellung der Leistungsphasen 2-6 bis zum 28.05.2019 durch IBH
- Durchführung einer beschränkten Ausschreibung ab dem 28.05.2019 durch IBH
- Submission am 11.06.2019 im Amt Probstei
- Auswertung der Angebote durch IBH bis zum 13.06.2019
- Beschlussfassung der Auftragsvergabe im Bau- und Verkehrsausschuss 20.06.2019
- Auftragsvergabe in der Gemeindevertretung am 27.06.2019
- Baubeginn am 22.07.2019
- Bauende am 10.08.2019

Der Plan ist zeitlich sehr eng getaktet, um sicherzustellen, dass die Arbeiten noch bis zum Ende der Sommerferien durchgeführt werden können!

Kokocinski
Bürgermeister

Gesehen:

Körber
Amtsdirktor

Gefertigt:

Kokocinski