

Ingenieur-Beratung Hauck ■ Max-Giese-Straße 22 ■ 24116 Kiel

Gemeinde Ostseebad Laboe
Die Bürgermeisterin
über Amt Probstei
Knüll 7
24217 Schönberg

Max-Giese-Straße 22
24116 Kiel
Tel. 0431.220 397 - 0
Fax. 0431.220 397 - 79

Flughafenstr. 52 a, Haus C
22335 Hamburg
Tel. 040.53 299 234
Fax 040.53 299 100

www.ib-hauck.de
info@ib-hauck.de

Gemeinde Laboe
Straßensanierung

24.08.2016
IBH / 16-071

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Gemeinde hat die Sanierung der Straßenzüge Schwanenweg (Deckenerneuerung Länge ca. 300m), Burbarg (Deckensanierung mit Gehweg Länge ca. 360m) und Wiesenweg (Deckensanierung mit Gehweg Länge ca. 200m) zur Planung an das Ing.-Büro Hauck vergeben.

Bei einem Einweisungsgespräch ist erläutert worden, dass die Deckenerneuerung Schwanenweg teilweise mit den Baumaßnahmen ALDI/EDEKA kollidiert, zumindest die Verkehrssituation zusätzlich belasten würde. Ferner wurde dargestellt, dass bei einer Ausschreibung der Leistungen derzeit hohe Preise zu erwarten sind, da die Baubetriebe sehr gut ausgelastet sind. Darüber hinaus wäre mit einem Beginn der Maßnahmen frühestens im Oktober zu rechnen. Hier ist zu bedenken, dass der Asphalteinbau witterungsabhängig nur noch bedingt erfolgen kann.

Es wurde erörtert, ob eine Verschiebung der Maßnahmen sinnvoll ist. Es wird vorgeschlagen die Maßnahmen im Herbst 2016 vorzubereiten. Es sollen die Teilbereiche Fördewanderweg und Gehweg Brodersdorfer Weg bis zur Kirche mitgeplant werden. Die Kostenberechnung ist dann Entscheidungsgrundlage für die Festlegung, welche Abschnitte umgesetzt werden sollen. Die Ausschreibung soll dann im Januar 2017 erfolgen, die Durchführung ab April 2017 so, dass vor der Hauptsaison die Maßnahmen abgeschlossen sind.



y:\2016\16-071\text\gemeinde.01.docx

■ ■ Vermessung, Kanalkataster, Kanalsanierung
Grundstücksentwässerung, Straßenbau, SiGeKo ■

Commerzbank Kiel
IBAN DE21 2104 0010 0766
1937 00
BIC COBADEFFXXX

Förde Sparkasse
IBAN DE13 2105 0170 1400
1116 03
BIC NOLADE21KIE

St. Nr. 20 043 02470

Nach Rücksprache mit der Kämmerei ist eine Übertragung der Haushaltsmittel auf das nächste Jahr möglich.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Ausbau der Hafensstraße in Absprache mit dem AZV Ostufer Kieler Förde in die Planung für 2017 aufgenommen werden sollte.

Für Rückfragen / Erläuterungen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen



Ingenieur-Beratung Hauck

Anlagen: -

Verteiler: -