ORTSENTWASSERUNGSBETRIEB
SCHONBERG / HOLSTEIN

1. Nachtrag zur ZUSAMMENSTELLUNG
nach 8 12 Abs. 1 EigVvVO fur das Wirtschaftsjahr 2017

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) in Verbindung mit 8 97 der Gemeindeordnung fur Schleswig-Holstein wird
nach Beschluss der Gemeindevertretung vom TT.MM..2017 — und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehtérde — der 1. Nachtrag zum
Wirtschaftsplan fur das Wirtschaftsjahr 2017 festgestellt :

§1
Mit dem Nachtragswirtschaftsplan werden
erhoht vermindert und damit der Gesamtbetrag des Wirtschaftsplanes
um um einschlieB3lich der Nachtrage
gegenuber bisher nunmehr festgesetzt auf
EUR EUR EUR EUR
im Vermogensplan
die Einzahlungen 260.800,00 0,00 915.100,00 1.175.900,00
die Auszahlungen 260.800,00 0,00 915.100,00 1.175.900,00
§2

Es wird neu festgesetzt

der Gesamtbetrag der Kredite flr Investitionen und Investitionsférderungsmafnahmen von bisher 389.200,00 EUR auf nunmehr 638.000,00 EUR.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

24217 Schonberg, den

- Kokocinski -
(Burgermeister)



VORBERICHT
Zum

1. Nachtragswirtschaftsplan 2017




Finanzwirtschaftliche Anmerkungen zum 1. Nachtragswirtschaftsplan 2017

Der vorliegende Nachtragsetat fur das Jahr 2017 beschrénkt sich ausschlief3lich auf den Vermégensplan, wobei sich die Ein- und Auszahlungen
um jeweils 260.800,00 EUR (von bisher 915.100,00 EUR auf nunmehr 1.175.900,00 EUR) erhdhen.

Zugleich wird der Gesamtbetrag der Kredite fir Investitionen neu festgesetzt, und zwar auf nunmehr 638.000,00 EUR (gegeniiber bisher
389.200,00 EUR).

Das Erfordernis fur den Erlass eines Nachtragswirtschaftsplanes resultiert aus zwei Investitionsmafnahmen:

Zum einen hat sich bei den BaumaRBnahmen auf dem Klarwerk Schénberg (Neubau Faulturm, Umbau des alten Faulturmes zu einem sog.
Eindicker sowie Erneuerung der Rechenanlagen) ein zusatzlicher Mittelbedarf in einer GréfZenordnung von insgesamt 230.000,00 EUR ergeben,
der nunmehr nachfinanziert wurde. Ursache hierfir waren im Wesentlichen zusatzliche Grindungs- und Unterkonstruktionsarbeiten, ein
erforderlich gewordener Leitungsbau am Stahlbehalter, statische Anderungen am Technikgeb&aude, zusétzliche Elektroanschlussarbeiten sowie
ein neuer Pumpenbedarf im Bereich des Eindickers. Darliber hinaus musste 2017 beim Pumpwerk Rauher Berg eine Leistungsanpassung
erfolgen. Hiermit waren (Mehr-)Kosten i.H.v. 22.000,00 EUR verbunden. Letztlich ist noch der Planansatz fir die Tilgung von Krediten um
8.800,00 EUR erhoht worden, da sich die Tilgungsleistungen im laufenden Wirtschaftsjahr jetzt auf 277.600,00 EUR belaufen werden (statt der
bisher veranschlagten 268.800,00 EUR).

Insgesamt erhéhen sich demnach die Auszahlungen im Vermoégensplan des Jahres 2017 um 260.800,00 EUR. Davon kénnen 12.000,00 EUR
durch die Vereinnahmung zusatzlicher Abwasserbeitrage gegenfinanziert werden. In  Ermangelung weiterer, anderweitiger
Finanzierungsalternativen muss jedoch auch der Gesamtbetrag der Kredite um den dann noch fehlenden Differenzbetrag von 248.800,00 EUR
(von bisher 389.200,00 EUR auf nunmehr 638.000,00 EUR) erhéht werden. Der Gesamtkreditaufnahme von 638.000,00 EUR stehen aber — wie
zuvor ausgefuhrt — Darlehenstilgungen i.H.v. 277.600,00 EUR gegeniber, so dass der Schuldenstand des Ortsentwasserungsbetriebes aus dem
laufenden Wirtschaftsjahr heraus letztlich nur um 360.400,00 EUR ansteigen wirde.

24217 Schonberg, im Oktober 2017



VERMOGENSPLAN



1. NACHTRAG ZUM VERMOGENSPLAN 2017

NR. BEZEICHNUNG ANSATZE 2017 IN EUR . WENIGER ERLAUTERUNGEN
NEU BISHER + MEHR
EINZAHLUNGEN
4 Abwasserbeitrage 13.000,00 1.000,00 + 12.000,00
8 Kredite 638.000,00 389.200,00 + 248.800,00
GESAMTEINZAHLUNGEN
(EINSCHL. UNVERANDERTER ANSATZE) 1.175.900,00 915.100,00 + 260.800,00
AUSZAHLUNGEN
029. Klarwerk Schénberg 565.000,00 335.000,00 + 230.000,00 | Mehrkosten durch Grundungs- und
96000 (Neubau Faulturm, Umbau alter Faul- Unterkonstruktionsarbeiten, statische
turm zum Eindicker, Rechenhaus) Anderungen, durch zusétzl. Elektro-
anschliisse sowie beim Stahlbau
029. Sanierung Pumpstationen 32.000,00 10.000,00 + 22.000,00 | Notwendige Leistungsanpassung beim
96010 Pumpwerk Rauher Berg
073 Tilgung von Krediten 277.600,00 268.800,00 + 8.800,00
GESAMTAUSZAHLUNGEN
(EINSCHL. UNVERANDERTER ANSATZE) 1.175.900,00 915.100,00 + 260.800,00




