

Datum 25.04.2013	Aktenzeichen:	Verfasser: Thon
Verw.-Vorl.-Nr.: LABOE/IV/681/2013		Seite: -1-

AMT PROBSTEI

für die GEMEINDE OSTSEEBAD LABOE

Vorlage an	am	Sitzungsvorlage
Werkausschuss "Hafen, Tourismus und Schwimmhalle"	15.05.2013	öffentlich

Bezeichnung des Tagesordnungspunktes:

Stegerneuerung C, D, und H - Endabrechnung

Sachverhalt:

Mit Beschlussvorlage LABOE/BV/606/2012 und 607/2012 haben Werkausschuss und Gemeindevertretung der Erneuerung der bezeichneten Steganlagen C (von Kaimauer bis Knick), D und H zugestimmt. Die Kostenschätzung belief sich auf 305.000,-- EUR. Die Finanzierung erfolgte aus Eigenmitteln des Gemeindebetriebes.

Die Planung erfolgt durch die Fa. ITT, Laboe. Die Bauausführung erfolgte durch die Fa. Ostseedienst Kappeln.

Trotz des Kälteeinbruchs im Februar/März 2013 konnten die Steganlagen termingerecht fertiggestellt werden.

Schlussrechnungssumme Ostseedienst	274.392,47 €
Planungsaufwendungen	20.344,67 €
Eigene „Aufwendungen „Deckbelag“	2.362,17 €
Summe	297.099,31 €

Darin sind außerplanmäßig enthalten:

- 6 Gründungspfähle für Slipanlage LRV
- 1 Querbalkenunterkonstruktion für Slipanlage

Neben obigem Investitionsvorhaben wurden durch den Hafenmeister bzw. Hafenmeisterhelfer die Deckbeläge entlang der Wellenschutzwand und des Steges C von der Wellenschutzwand bis Knick (teilweise auch Unterkonstruktion) erneuert.

Offen in der Erneuerung der Steganlagen sind jetzt noch die Stege G, I und J, die einer neuen Pfahlgründung bedürfen. Es ist mit einem ähnlichen Kostenaufwand zu rechnen, wie für das jetzt durchgeführte Vorhaben. Der Zeitpunkt der Realisierung steht in Abhängigkeit des Bohrmuschel-befalls der Gründungspfähle.

Ebenfalls steht die Erneuerung der Deckbeläge der Schwimmstegausleger Stege A und B auf der Agenda. Diese sollen sukzessive in Eigenleistung erneuert werden.

Meggle
Bürgermeister

Gesehen:

Körber
Amtdirektor

Gefertigt:

Thon
Gemeindebetrieb